

	Empresa	<b><u>TRANSFORMACION MOLECULAR</u></b>															
	Año	2023															
	Mes	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
ACTIVIDAD	Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>Definir alcance de la tecnología</b>																	
Primer acercamiento con la empresa																	
Análisis del mercado, búsqueda de referentes																	
Selección de la tecnología y levantamiento de requerimientos																	
Firma acta de alcance																	
<b>Desarrollo del PMV</b>																	
Compra de servidor y configuración de la herramienta tecnológica																	
Diseño de mockup para aprobación																	
Desarrollo módulo de procesamiento de imágenes																	
Configuración de las funcionalidades del sistema acordadas en el acta de alcance																	
<b>Entrega del PMV</b>																	
Pruebas de funcionamiento y flujos de usuario																	
Desarrollo de manuales técnicos																	
Entrega prototipo																	