	Empresa	BURNCARE															
	Año	2023															
	Mes	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
ACTIVIDAD	Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Definir alcance de la tecnología																	
Primer acercamiento con la empresa																	
Análisis del mercado, búsqueda de referentes																	
Selección de la tecnología y levantamiento de requerimientos																	
Firma acta de alcance																	
Desarrollo del PMV																	
Compra de servidor y configuración de la herramienta tecnológica																	
Diseño de mockup para aprobación																	
Diseño de interfaces y contenido del aplicativo																	
Desarrollo de las funcionalidades del sistema acordadas en el acta de alcance																	
Entrega del PMV																	
Pruebas de funcionamiento y flujos de usuario																	
Desarrollo de manuales técnicos																	
Entrega prototipo																	