

	Empresa	DR FLIGHT															
	Año	2023															
	Mes	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
ACTIVIDAD	Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Definir alcance de la tecnología																	
Primer acercamiento con la empresa																	
Análisis del mercado, búsqueda de referentes																	
Selección de la tecnología y levantamiento de requerimientos																	
Firma acta de alcance																	
Desarrollo del PMV																	
Compra de servidor y configuración de la herramienta tecnológica																	
1er avance del desarrollo del componente de REACT para videollamadas																	
2do avance del desarrollo del componente de REACT para videollamadas																	
Entrega del PMV																	
Pruebas de funcionamiento y flujos de usuario																	
Desarrollo de manuales técnicos																	
Entrega prototipo																	