	Empresa	RUMI (HOPEST)															
	Año Mes	2023															
		SEPTIEMBRE				OCTUBRE			NOVIEMBRE					DICIEMBRE			
ACTIVIDAD	Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Definir alcance de la tecnología																	
Primer acercamiento con la empresa																	
Análisis del mercado, búsqueda de referentes																	
Selección de la tecnología y levantamiento de requerimientos																	
Firma acta de alcance																	
Desarrollo del PMV																	
Compra de servidor y configuración de la herramienta tecnológica																	
Diseño de mockup para aprobación																	
Diseño de interfaces y contenido																	
Configuración de las funcionalidades del sistema acordadas en el acta de alcance																	
Entrega del PMV																	
Pruebas de funcionamiento y flujos de usuario																	
Desarrollo de manuales técnicos																	
Entrega prototipo																	